
Tidsplan för byggandet av studio 

3/2 Besked Bygglov 

10/2 Ansökan bidrag Riksidrottsförbundet 

17/2 Extra årsmöte 

20-25/2 Besked från Riksidrottsförbundet 

 Låneansökan efter beskedet från RF 

 Byggstart i början av mars. Planerad byggtid 6-8 veckor 

 

Detta förutsatt att allt går som planerat vilket absolut inte är säkert. 

 

 

 

 

Ekonomi 

Byggkostnad  1 500 000 kr 

Bidrag RF 20%   -300 000 kr 

Banklån  1 200 000 kr 

 

Om vi beviljas bidrag från RF med 30% blir bidraget 500 000 kr och lånet minskar. 

 


